
ATENÇÃO: Instruções de uso


Por favor não desenhe seu PMC aqui, pois, este arquivo é compartilhado por todos, faça uma cópia e depois faça o modelo Criando seu modelo:

- 1 Selecionar no menu a opção: Arquivo e depois a opção: Fazer uma cópia
- 2 Dê um novo nome para o modelo e clique no botão OK para efetivar a cópia do modelo ou Cancelar para abortar a cópia.

Alerta:

Projetos criados no Canvas serão apagados sem aviso prévio.





[Foodstacks] Belchior, Eva, Isabela e Vitor



JUSTIFICATIVAS Passado

Comunicação descentralizada: Baixa demanda de oferta de alimentos nas proximidades:

OBJ SMART

Ausência de restaurante ou cantina.




PRODUTO

Plataforma Web que atuará como vitrine virtual para vendedores de alimento no **CIn**, seu objetivo é facilitar a comunicação e aproximar.



REQUISITOS





- Comunicação facilitada entre os interessados;
- Major visibilidade aos vendedores locais;
- Integração da comunidade acadêmica:
- Amenizar a dificuldade de realizar refeições no centro.



- Seguro;
- Áail.

PITCH

[Plataforma Web] Vitrine Virtual de Alimentos



- Clientes
- Comunidade do Centro de Informática (CIn/UFPE).



PREMISSAS

Existe interesse da comunidade em comprar e vender alimentos no centro: Os stakeholders possuem o aparato necessário para

utilizar a plataforma:



RISCOS

- Prazo limitado: Não atender os
 - requisitos mínimos viáveis.



- Equipe
- Belchior Silva
- Eva Marla
- Isabela Menezes
- Vitor Malta



- 1º Iteração:
- Big Idea e PT CBL GitHub, Notion e Canvas
- Regras de Negócio e Histórias de Usuário
- Ata de Reunião
 - Testes (TDD) 2º Iteração:
 - Refinamento das Histórias de Usuário
 - Ambiente de versionamento atuante
 - Board Kanban atualizado
 - Atas de Reunião

 - TDD experimentado e usado Criação de Testes
 - end-to-end Deploy
- 3º Iteração:




31/03 - Definição da Big Idea:

13/04 - Iteração I:

25/04 - Iteração II;

09/05 - Iteração III:


18/05 - Apresentação do Projeto.



Funcionários (Voluntário) R\$0,00 Equipamentos (Pessoal) R\$0,00 Ferramentas (Freeware) R\$ 0,00 Local (Home Office) R\$ 0,00

Total

R\$ 0,00



- Legislação e regimentos internos;
- Reuniões remotas:
- Escopo do projeto contempla apenas o Cln.